

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		中小学生核心素养提升工程							
主管部门		海南省财政厅 海南省教育厅		实施单位	海南省教育厅				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300	300	3298	10	99%	9		
	其中：当年财政拨款	300	300	298	—	—	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	0	0	0	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	推进“海南家庭教育微课堂”项目和乡镇中心校素质教育校本课程建设项目。			海南家庭教育调研报告已完成，受疫情影响，30个微课堂视频正在制作中。已完成20个素质教育多功能教室的改造，开展了一轮教师培训。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：调研报告	1	1	10	10		
			指标2：家庭教育微视频	30	30	30	25	微视频制作中，下步将播出	
			指标3：乡镇中心校素质教育校本课程建设试点	20	20	30	30		
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		社会效益指标	指标1：提升家长在家庭教育中的教育能力	持续	持续	15	15		
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
			……						
		可持续影响指标	指标1：提升农村学校校本课程建设能力	持续	持续	15	15		
指标2：									
……									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：							
		指标2：							
总分					100	95			

2021 年度中小學生核心素養提升工程 項目績效自評報告

一、項目概況

（一）項目基本情況

中小學生核心素養提升工程專項資金是省財政落實省委省政府印發的《海南省深化教育教學改革全面提高義務教育質量行動方案》（琼發〔2020〕12 號），主要用於開展提升我省中小學生核心素養的教育教學實驗項目和開展家庭教育、提高家校社協同育人能力，2021 年度共安排 300 萬元。

（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況

根據 2021 年“雙減”政策對全面推進中小學素質教育、提高家校社協同育人能力等要求，結合我省基礎教育工作需要與專業資源對接情況，重點推進“海南家庭教育微課堂”項目和鄉鎮中心校素質教育校本課程建設項目。其中“海南家庭教育微課堂”項目聚焦“雙減”政策的落實和促進中小學生健康成長，針對海南中小學生家長在家庭教育中的困惑和問題，拍攝製作 30 個微課堂視頻並在頻道播出。鄉鎮中心校素質教育校本課程建設項目聚焦“雙減”背景下，針對農村學校素質教育課程資源不足、課程指導力量薄弱等問題，引進課程資源和專業力量，指導農村學校按照素質教育要求實施校本課程建設，為農村學校輸送優質課程資源，同

时跟踪指导和培训校长、教师。选取琼海、乐东、定安和屯昌 4 个市县，每个市县选取 5 所农村学校开展素质教育校本课程建设实验，共计 20 所学校。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

（二）本次资金分配方案经厅基础教育处与财务处共同研究、达成共识，2021 年 10 月 13 日，李燕仪副厅长主持召开专题会研究，基教处、财务处参加，根据专题会意见修改后提交厅长专题会审议通过。

（三）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

“海南家庭教育微课堂”项目安排资金 100 万元，乡镇中心校素质教育校本课程建设项目安排资金 200 万元，总投入 300 万元。

（四）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

2021 年度中小學生核心素养提升工程实际使用 298 万元。

1. “海南家庭教育微课堂”项目安排资金 100 万元，其中，委托北京师范大学开展海南中小學生家庭教育现状调研、研发海南家庭教育课程体系、30 个微课堂脚本并指导微课堂制作；委托海南希望电广文化传媒有限公司拍摄制作 30 个微课堂视频并在频道播出，实际支出 98 万元。

2. 乡镇中心校素质教育校本课程建设项目在琼海、乐东、定安和屯昌 4 个市县开展乡镇中心校素质教育校本课程建设试点，每个市县 5 所农村学校，每所学校支持 10 万元，

主要用于素质教育多功能教室的软件、硬件、校本课程资源和教师培训，每个市县支持 50 万元，实际支出 200 万元。

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

结合历年资金安排及我省基础教育发展实际情况，省教育厅会同省财政厅及时将指标安排并下达给厅本级及市县，由项目单位严格根据专项资金管理的要求使用资金，并实行专账核算，确保专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

1. “海南家庭教育微课堂”项目：严格按照省、厅有关财政支出政策予以执行，经过询价议价等程序，委托北京师范大学和海南希望电广文化传媒有限公司开展活动，其中委托北京师范大学开展海南中小学生学习家庭教育现状调研由原来的预算 20 万元调整至 18 万元。目前调研报告已完成，受疫情影响，30 个微课堂视频正在制作中，正待上线播出。

2. 乡镇中心校素质教育校本课程建设项目：在琼海、乐东、定安和屯昌 4 个市县开展乡镇中心校素质教育校本课程建设试点，目前已完成 20 个素质教育多功能教室的改造，开展了一轮教师培训。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

1. “海南家庭教育微课堂”项目：省教育厅加大与北京师范大学和海南希望电广文化传媒有限公司的沟通对接，建

立微信工作群，及时通报工作进展，对项目存在的问题予以解决，督促项目早日完成。

2. 乡镇中心校素质教育校本课程建设项目：省教育厅加大与市县的沟通对接，建立微信工作群，及时通报工作进展，对项目存在的问题予以解决，督促项目早日完成。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

省教育厅严格按照省、厅有关财政支出政策予以执行，经过询价议价等程序，确定项目委托方。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目单位涉及省本级单位、市县教育行政部门等，而项目成本节约的主要责任在各预算单位，省教育厅在下达任务清单的同时均督促各预算单位要本着节约资金的原则实施项目。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

1. “海南家庭教育微课堂”项目：目前调研报告已完成，受疫情影响，30个微课堂视频正在制作中，制作完成后上线播出。

2. 乡镇中心校素质教育校本课程建设项目：目前已完成20个素质教育多功能教室的改造，开展了一轮教师培训。

（2）项目完成质量

“海南家庭教育微课堂”项目针对海南中小学生家长在家庭教育中的困惑和问题，邀请专家进行专业分析、解答，委托专业媒体制作了家庭教育微课堂视频，并将通过融媒体方式全省传播。乡镇中心校素质教育校本课程建设项目已完成20个素质教育多功能教室的改造，开展了一轮教师培训，获得广大教师和学生的好评。

3. 项目的效益性分析

(1) 项目预期目标完成程度

2021年度开展海南中小学生学习家庭教育现状调研，形成了调研报告，制作了大部分家庭教育的微课堂视频。同时在琼海、乐东、定安和屯昌4个市县开展乡镇中心校素质教育校本课程建设试点，目前已完成20个素质教育多功能教室的改造，开展了一轮教师培训，完成了预期目标的90%。

(2) 项目实施对经济和社会的影响

省级资金下达后，省教育、有关市县非常重视，针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。在此次自评中，产出指标、效益指标等均达到预期的年度绩效目标，专项资金使用和效果达到了预期的社会效益。一是开展海南中小学生学习家庭教育现状调研，为我省家庭教育下一步行动奠定基础，二是制作家庭教育微课堂视频，解决海南中小学生学习家长在家庭教育中的困惑和问题；三是开展乡镇中心校素质教育校本课程建设试点，指导农村学校按照素质教育要求实施校本课程建设，为农村学校输送优质课程资源。

4. 项目的可持续性分析

从实施过程中的社会效果来看是一个社会反响好、可持续性强的项目。通过中小學生核心素养提升工程，进一步摸清了海南中小學生家庭教育现状，解决了海南中小學生家长在家庭教育中的困惑和问题，同时针对农村学校素质教育课程资源不足、课程指导力量薄弱等问题，引进课程资源和专业力量，指导农村学校按照素质教育要求实施校本课程建设，为农村学校输送优质课程资源。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

受疫情影响，30个微课堂视频正在制作中，制作完成后上线播出。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一步，我厅将及时与海南希望电广文化传媒有限公司沟通，加快海南家庭教育微课堂视频的制作、播出，同时，加大对乡镇中心校素质教育校本课程建设项目开展评估，进一步提升农村学校校本课程建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

整体上按照预定的绩效目标推进，没有偏离绩效目标，充分发挥了效益，存在的问题就是受疫情影响，“海南家庭教育微课堂”项目未能及时完成制作、播出。下一步，我们将认真分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，

不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。