海南省教育厅

2022年度普通高中基础设施建设资金项目绩效评价报告
一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018] 34号、《中共海南省委 海南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（琼发〔2019〕18号）、《海南省财政厅关于开展2023年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155号）等文件的要求，加快建成全方位、全过程、全覆盖对预算绩效管理体系，切实增强教育专项资金的使用效率和资金使用单位支出绩效意识，海南省教育厅印发了《海南省教育厅关于开展2023年预算绩效管理工作的通知》（琼教财〔2023〕31号），海南省教育厅选取预算金额较大的、省委省政府确定的重点项目、社会关注度高的项目、教育部门重点项目开展绩效自评，选取部分重点绩效自评项目开展部门评价。我所根据海南省教育厅的委托，按照《海南省项目支出绩效评价管理实施办法》（琼财绩〔2020〕594号）的具体要求，对海南省教育厅2022年度普通高中基础设施建设资金项目进行绩效评价。

2022年度普通高中基础设施建设资金是通过2022年度年初预算批复直接下达至省属中学，用于学校基础设施建设。2022年度普通高中基础设施建设资金已下达至省属六所中学，分别为海南中学、海南省农垦加来高级中学、海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学、海南省农垦实验中学、海南省国兴中学，预算批复资金总额为5927.90万元，计划使用资金5811.43万元。
2、项目内容及实施情况
2022年度普通高中基础设施建设资金所实施的项目共有19项，其中海南中学实施4个项目，包括校园用电配电改造项目、高中部实验室设备采购、教学及辅助设备购置安装、艺体设备购置；海南省农垦加来高级中学实施5个项目，包括不锈钢宣传栏制作、购置教学一体机、图书设备和教学楼水电线路更换、校园环境整治与绿化工程、校园图书馆整体标识系统及校园文化制作项目；海南热带海洋学院附属中学实施3个项目，包括多功能实验综合教学楼设备采购、教学楼修缮及初中楼卫生间改造、食宿一体公寓2楼A食堂厨房设备采购；海南师范大学附属中学实施高中部教学楼和实验楼维修改造1个项目；海南省农垦实验中学实施3个项目，包括创新实验室设备购置、校园道路等基础设施建设项目、校园电力升级改造项目；海南省国兴中学实施3个项目，包括科学馆维修维护、新建教学综合楼周边环境建设、变压器增容食堂配电改造配套。以上项目2022年陆续开始实施，在2022年底已全部完成。
3、资金投入和使用情况

2022年度普通高中基础设施建设资金项目实施学校分别为海南中学、海南省农垦加来高级中学、海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学、海南省农垦实验中学、海南省国兴中学，预算批复资金总额为5927.90万元，全年预算资金5811.43万元，实际使用5519.08万元，资金使用率为94.97%，具体情况见表1。
表1        普通高中基础设施建设资金投入和使用情况明细表   单位：万元

	序号
	项目名称
	预算

批复
	全年

预算
	实际

完成
	完成率
	实施

单位
	备注

	1
	校园用电配电改造项目
	799.00
	775.15
	737.80
	95.18%
	海南

中学


	

	2
	高中部实验室

项目
	500.00
	500.00
	495.31
	99.06%
	
	

	3
	教学及辅助设备购置安装项目
	339.70
	339.7
	337.83
	99.45%
	
	

	4
	艺体设备购置
	300.00
	300.00
	296.67
	98.89%
	
	

	5
	不锈钢宣传栏
	33.52
	33.52
	32.93
	98.23%
	省农垦加来高级中学
	

	6
	购置教学一体机、图书设备
	53.04
	53.04
	52.05
	98.13%
	
	

	7
	教学楼水电线路更换
	123.89
	123.89
	118.36
	95.53%
	
	

	8
	校园环境整治与绿化工程
	442.89
	442.89
	423.31
	95.58%
	
	

	9
	校园图书馆整体标识系统及校园文化制作项目
	45.51
	45.51
	45.46
	99.89%
	
	

	10
	多功能实验综合教学楼设备采购
	809.00
	809.00
	796.27
	98.43%
	海南热带海洋学院附属中学


	

	11
	教学楼修缮及初中楼卫生间改造
	162.68
	162.68
	156.36
	96.11%
	
	

	12
	食宿一体公寓2楼A食堂厨房设备采购
	222.86
	169.38
	169.38
	100%
	
	

	13
	高中部教学楼、实验楼维修改造项目
	435.93
	405.61
	310.61
	76.58%
	海南师范大学附属中学
	

	14
	创新实验室
	113.00
	113.00
	111.32
	98.51%
	省农垦实验中学
	

	15
	校园道路等基础设施建设项目
	32.34
	32.34
	31.61
	97.73%
	
	

	16
	校园电力升级改造项目
	935.66
	935.66
	882.61
	94.33%
	
	

	17
	科学馆维修维护
	268.71
	265.12
	234.93
	88.61%
	国兴

中学
	

	18
	新建教学综合楼周边环境建设
	179.83
	176.23
	157.89
	89.59%
	
	

	19
	变压器增容食堂配电改造配套
	130.34
	128.71
	128.38
	99.74%
	
	

	
	合计
	5927.90
	5811.43
	5519.08
	94.97%
	
	


（二）项目绩效目标

由于2022年度普通高中基础设施建设资金项目涉及的学校有六所，各学校实施项目性质不同，根据各项目设定的绩效目标，归纳设置的项目绩效目标为：

项目预期总体目标：

完善教育教学基础设施，提高学校教育教学装备水平和教育办学能力，促进学生综合能力的提升。

项目阶段性目标：根据资金下达计划，按计划完成项目实施和相应资金的支出，保证项目质量。
二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

为深入贯彻落实科学发展观，完善公共财政体系，不断提高财政管理科学化精细化水平，对纳入绩效评价项目的立项与实施管理、项目资金管理及项目绩效进行客观公正地评价，运用规范的评价指标体系和科学的评价方法，全面客观反映财政专项资金支出完成情况和实施效果，同时及时总结经验，分析存在的问题，为政绩考核和政府决策提供参考依据。

2、绩效评价的对象和范围

根据海南省教育厅印发的《海南省教育厅关于开展2023年预算绩效管理工作的通知》（琼教财〔2023〕31号），海南省教育厅选取预算金额较大的、省委省政府确定的重点项目、社会关注度高的项目、教育部门重点项目开展绩效自评，选取部分重点绩效自评项目开展部门评价。本次绩效评价对象和范围为2022年度普通高中基础设施建设资金项目，资金项目涉及六所省属学校，包括海南中学、海南省农垦加来高级中学、海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学、海南省农垦实验中学、海南省国兴中学。2022年度普通高中基础设施建设资金项目的绩效评价包括对项目的决策、过程、产出和效益进行绩效评价。

（二）绩效评价原则

项目绩效评价原则提根据财政部门、预算部门和项目实施单位设定的项目绩效目标，对项目支出的合理性、经济性、效率性、效益性等进行客观、公正的测量、分析和评价。

（三）评价指标体系、评价标准

	一级指标
	二级

指标
	三级指标
	指标解释
	评价标准

	决策　

（12分）　
	项目

立项

（4分）　
	立项依据

充分性

（2分）
	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。
	评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合4项得1分；

③符合3项得0.5分；

④不符合得0分。

	
	
	立项程序

规范性

（2分）
	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合其中2项得1分；

③符合1项得0.5分；

④全部不符合，得0分。

	
	绩效

目标

（4分）　


	绩效目标

合理性

（2分）
	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
	评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合其中3项得1分；

③符合2项得0.5分；

④不符合，得0分。

	
	
	绩效指标

明确性

(2分)
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
得分标准：
①全部符合，得2分；

②符合其中2项得1分；

③符合1项得0.5分；

④全部不符合，得0分。。

	
	资金

投入

（4分）

　
	预算编制

科学性

（2分）
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合其中3项得1分；

③符合2项得0.5分；

④不符合，得0分。

	
	
	资金分配

合理性

（2分）
	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合其中1项得1分；

③全部不符合，得0分。

	过程

（26分）　
	资金

管理

（20分）
	资金到位率（5分）
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	评价要点：
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

得分标准：

资金到位率×分值

	
	
	预算执行率（10分）
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	评价要点：
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

得分标准：

资金执行率×分值

	
	
	资金使用

合规性

（5分）
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

得分标准：

①全部符合，得5分；

②符合其中3项得3分；

③符合2项得1分；

④不符合，得0分。

	
	组织

实施

（6分）

　
	管理制度

健全性

（3分）
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

得分标准：

①全部符合，得3分；

②符合其中1项得2分；

③全部不符合，得0分。

	
	
	制度执行

有效性

（3分）
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

得分标准：

①全部符合，得3分；

②符合其中3项得2分；

③符合2项得1分；

④不符合，得0分。

	产出

（32分）
	产出

数量

（10分）
	项目完成率（10分）
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	评价要点：
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

得分标准：

实际完成率×分值。

	
	产出

质量

（10分）
	项目质量

达标率

（10分）


	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	评价要点：
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

得分标准：

质量达标率×分值。

	
	产出

时效

(6分)
	项目完成及时性

（6分）
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	评价要点：
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

得分标准：

①项目按时全部完成，得6分；

②项目未在规定时间内完成，得分=（在规定时间内完成的项目/全部项目）×分值。

	
	产出

成本

（6分）
	成本控制（6分）
	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。
	评价要点：
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

得分标准：

①项目实际投资控制在预算成本内，得6分；

②项目实际投资走出预算成本，得0分。

	效益

（20分）　
	实施效益（20分）
	生态效益（7分）
	项目实施所产生的生态效益与预期目标相比，用以反映项目产出效益目标的实现程度。
	评价要点：

项目实施后产生的生态效益是否达到预期目标。

得分标准：

①项目实施所产生的生态效益较明显，得7分；

②项目实施所产生的生态效益明显，得5分；

③项目实施所产生的生态效益一般，得2分；

④项目实施对生态效益带来不利的影响，得0分。

	
	
	社会效益（7分）
	项目实施所产生的社会效益与预算目标相比，用以反映项目产出效益目标的实现程度。
	评价要点：

项目实施后产生的社会效益是否达到预期目标。

得分标准：

①项目实施所产生的社会效益较明显，得7分；

②项目实施所产生的社会效益明显，得5分；

③项目实施所产生的社会效益一般，得2分；

④项目实施未产生社会效益，得0分。

	
	
	可持续发展（6分）
	项目实施所产生的可持续影响与预算目标相比，用以反映项目产出效益目标的实现程度。
	评价要点：

①项目实施后各项设备设施是否维护完好；

②项目实施是否有利于社会经济生态的可持续发展；

③项目实施后续的管理和资金是否有保障；

④保证项目实施的政策的可持续性。
得分标准：

①全部符合，得6分；

②符合3项，得4分；

③符合2项，得2分；

④不符合，得0分。

	满意度（10分）
	满意度

（10分）
	服务对象满意度

（10分）
	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。
	评价要点：
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

得分标准：

①优秀10分（≥85%）；

②良好8分（≥70%，<85%）；

③中6分（≥60%，<70%）；

④不合格0分（<60%）。


（四）评价方法

根据项目评价相关的资料和在现场了解的情况对项目绩效进行评分，若需进行加权评分，则按下达至各项目的资金为权重，加权计算各评价指标的得分。各项目资金下达情况和得分权重见表2。
 表2                项目资金分配及得分权重明细表      
	序号
	实施

单位
	项目名称
	资金总额（万元）
	得分权重（%）

	1
	海南

中学
	校园用电配电改造项目
	775.15
	13.34

	2
	
	高中部实验室项目
	500.00
	8.60

	3
	
	教学及辅助设备购置安装项目
	339.7
	5.85

	4
	
	艺体设备购置
	300.00
	5.16

	5
	省农垦加来高级中学
	不锈钢宣传栏
	33.52
	0.58

	6
	
	购置教学一体机、图书设备
	53.04
	0.91

	7
	
	教学楼水电线路更换
	123.89
	2.13

	8
	
	校园环境整治与绿化工程
	442.89
	7.62

	9
	
	校园图书馆整体标识系统及校园文化制作
	45.51
	0.78

	10
	海南热带海洋学院附属中学


	多功能实验综合教学楼设备采购
	809.00
	13.92

	11
	
	教学楼修缮及初中楼卫生间改造
	162.68
	2.80

	12
	
	食宿一体公寓2楼A食堂厨房设备采购
	169.38
	2.92

	13
	海南师范大学附属中学
	高中部教学楼、实验楼维修改造项目
	405.61
	6.98

	14
	农垦实验中学
	创新实验室设备购置
	113.00
	1.94

	15
	
	校园道路等基础设施建设项目
	32.34
	0.56

	16
	
	校园电力升级改造项目
	935.66
	16.10

	17
	国兴

中学
	科学馆维修维护
	265.12
	4.56

	18
	
	新建教学综合楼周边环境建设
	176.23
	3.03

	19
	
	变压器增容食堂配电改造配套
	128.71
	2.22

	
	合计
	5811.43
	100


（五）绩效评价工作过程

本次绩效评价共分五个阶段来组织实施,分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施、形成绩效评价报告初稿、绩效评价意见反馈和绩效评价报告形成。绩效评价准备是根据本次项目绩效评价的相关要求，我所组织评价小组学习相关政策和评价标准，拟定绩效评价实施方案。绩效评价现场实施是评价小组收集、查阅、核实有关数据资料，并进行实地检查，与被评价项目责任单位相关负责人员进行沟通、了解相关信息。形成绩效评价报告初稿是评价小组整理、分析材料，计算绩效指标分值，起草绩效评价报告初稿。绩效评价意见反馈是向委托方提供项目绩效评价报告初稿,征求反馈意见。绩效评价报告形成是根据反馈意见，进一步收集资料，讨论修改评价报告，形成绩效评价正式报告。

三、综合评价情况及评价结论

	评价内容
	分值
	得分
	得分率
	绩效等级

	决策
	12分
	11.58
	96.50%
	优

	过程
	26分
	25.50
	98.08%
	优

	产出
	32分
	30
	93.75%
	优

	效益
	20分
	18
	95%
	优

	满意度
	10分
	10
	100%
	优

	合计
	100分
	95.08
	95.08%
	优


从评价指标的得分情况来看，2022年度普通高中基础设施建设资金项目决策、过程、产出、效益和满意度指标评价均为“优”，综合评价得分为95.08分，绩效评价等级为“优”。2022年度普通高中基础设施建设资金项目实施效果较好，项目的实施不影响学校生态环境，社会效益目标基本实现，项目可持续发展情况较好。
四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（12分）

1、汇总得分情况

	评价内容
	分值
	实际得分

	决策
	12
	11.58

	项目立项
	4
	4

	立项依据充分性
	2
	2

	立项程序规范性
	2
	2

	绩效目标
	4
	3.58

	绩效目标合理性
	2
	2

	绩效指标明确性
	2
	1.58

	资金投入
	4
	4

	预算编制科学性
	2
	2

	资金分配合理性
	2
	2


2、各评价指标执行情况

（1）项目立项（4分）—立项依据充分性（2分）、立项程序规范性 （2分）

评价过程：

根据项目实施学校提供的相关材料，实施资金项目的六所学校所实施的项目分别执行申请（请示）、申请批复、初步设计和概算、初步设计和概算批复、预算评审、预算评审结果批复等相关程序，通过查看会议纪要等项目实施前期均进行了集体讨论决定，

所实施项目均按相关规定进行立项和组织开展相关工作，项目立项依据充分、立项程序规范。

得分情况：
项目立项依据充分性、立项程序规范性均符合要求，项目立项综合得4分。

立项管理绩效分析：

2022年度普通高中基础设施建设资金项目均按规定程序立项，立项依据充分，项目申报、批复程序均符合相关管理规定，立项管理方面执行比到位，项目立项依据充分性、立项程序规范性均达到绩效目标的要求。
（2）绩效目标（4分）—绩效目标合理性（2分）、绩效指标明确性（2分）

评价过程：

根据各资金执行学校自评报告或自评表绩效目标和绩效指标的设置情况进行分析打分，最后加权得总分，具体得分情况见表3。
 表3               项目绩效目标和指标设置得分情况表      
	序号
	实施

单位
	项目名称
	绩效目标

合理性
	绩效指标明确性
	合计

总分
	得分权重（%）
	实际

得分
	备注

	1
	海南

中学
	校园用电配电

改造项目
	2
	2
	4
	13.34
	0.53
	

	2
	
	高中部实验室

项目
	2
	2
	4
	8.60
	0.34
	

	3
	
	教学及辅助设备购置安装项目
	2
	2
	4
	5.85
	0.23
	

	4
	
	艺体设备购置
	2
	2
	4
	5.16
	0.21
	

	5
	省农垦加来高级中学
	不锈钢宣传栏
	2
	1
	3
	0.58
	0.02
	效益指标和满意度指标设置不合理

	6
	
	购置教学一体机、图书设备
	2
	1
	3
	0.91
	0.03
	效益指标和满意度指标设置不合理

	7
	
	教学楼水电线路更换
	2
	1
	3
	2.13
	0.06
	效益指标和满意度指标设置不合理

	8
	
	校园环境整治

与绿化工程
	2
	1
	3
	7.62
	0.23
	效益指标和满意度指标设置不合理

	9
	
	校园图书馆整体标识系统及校园文化制作
	2
	1
	3
	0.78
	0.02
	效益指标和满意度指标设置不合理

	10
	海南热带海洋学院附属中学


	多功能实验综合教学楼设备采购
	2
	1.5
	3.5
	13.92
	0.49
	质量指标值不明确

	11
	
	教学楼修缮及初中楼卫生间改造
	2
	1.5
	3.5
	2.80
	0.10
	质量指标值不明确

	12
	
	食宿一体公寓2楼A食堂厨房设备采购
	2
	1.5
	3.5
	2.92
	0.10
	质量指标值不明确

	13
	海南师范大学附属中学
	高中部教学楼、实验楼维修改造项目
	2
	2
	4
	6.98
	0.28
	

	14
	农垦实验中学
	创新实验室设备购置
	2
	1
	3
	1.94
	0.06
	成本指标和效益指标值不明确

	15
	
	校园道路等基础设施建设项目
	2
	1.5
	3.5
	0.56
	0.02
	质量指标值不明确

	16
	
	校园电力升级

改造项目
	2
	1.5
	3.5
	16.10
	0.56
	效益指标值不明确

	17
	国兴

中学
	科学馆维修维护
	2
	1
	3
	4.56
	0.14
	没有按具体项目分类进行自评，时效指标值不明确

	18
	
	新建教学综合楼周边环境建设
	2
	1
	3
	3.03
	0.09
	没有按具体项目分类进行自评，时效指标值不明确

	19
	
	变压器增容食堂配电改造配套
	2
	1
	3
	2.22
	0.07
	没有按具体项目分类进行自评，时效指标值不明确

	
	合计
	
	
	
	
	3.58
	


得分情况：绩效目标综合得3.58分。

绩效目标绩效分析：

从2022年度普通高中基础设施建设资金项目所涉及学校设置的绩效目标和指标情况来看，所有项目实施学校均对项目进行了自评，但存在部分自评项目设置的绩效指标值不明确等，需进行完善。

（3）资金投入（4分）—预算编制科学性（2分）、资金分配合理性（2分）

评价过程：

从预算编制科学性看，2022年度普通高中基础设施建设资金是按照申请（请示）、申请批复、初步设计和概算、初步设计和概算批复、预算评审、预算评审结果批复等相关程序和结果进行预算编制，项目预算编制经过科学论证，有明确标准，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学、合理。

从资金分配合理性看，2022年度普通高中基础设施建设资金根据省级配套资金的总量，并按项目预算进行资金分配，项目预算资金分配有测算依据，资金的分配与实施项目实际相适应。
得分情况：

资金投入综合得4分。

资金投入绩效分析：

2022年度普通高中基础设施建设资金预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标、资金的分配与实施项目实际相适应。

（二）项目过程情况（26分）

1、汇总得分情况

	评价内容
	分值
	实际得分

	过程
	26
	25.50

	资金管理
	20
	19.50

	资金到位率
	5
	5

	资金执行率
	10
	9.50

	资金使用合规性
	5
	5

	组织实施
	6
	6

	管理制度健全性
	3
	3

	制度执行有效性
	3
	3


2、各评价指标执行情况

（1）资金管理（20分）—资金到位率（5分）、资金执行率（10分）、资金使用合规性（5分）
评价过程：

从资金到位情况看，根据资金项目执行学校提供的“可执行指标执行情况表”和国库支付凭证等材料进行核查分析，2022年度普通高中基础设施建设资金预算批复5927.90万元，全年预算5811.43万元，全年预算资金已全部下达到项目执行学校，资金到位率100%。
从资金执行情况看，根据各学校“2022年度可执行指标执行情况明细表”、支付凭证等相关材料，各学校资金执行率见表4。
表4                  项目资金执行情况明细表      
	序号
	实施

单位
	项目名称
	资金总额（万元）
	实际完成（万元）
	资金执行率（%）
	得分
	得分权重（%）
	实际得分

	1
	海南

中学
	校园用电配电改造项目
	775.15
	737.80
	95.18%
	9.52
	13.34
	1.27

	2
	
	高中部实验室

项目
	500.00
	495.31
	99.06%
	9.91
	8.60
	0.85

	3
	
	教学及辅助设备购置安装项目
	339.7
	337.83
	99.45%
	9.95
	5.85
	0.58

	4
	
	艺体设备购置
	300.00
	296.67
	98.89%
	9.89
	5.16
	0.51

	5
	省农垦加来高级中学
	不锈钢宣传栏
	33.52
	32.93
	98.23%
	9.82
	0.58
	0.06

	6
	
	购置教学一体机、图书设备
	53.04
	52.05
	98.13%
	9.81
	0.91
	0.09

	7
	
	教学楼水电线路更换
	123.89
	118.36
	95.53%
	9.55
	2.13
	0.20

	8
	
	校园环境整治与绿化工程
	442.89
	423.31
	95.58%
	9.56
	7.62
	0.73

	9
	
	校园图书馆整体标识系统及校园文化制作
	45.51
	45.46
	99.89%
	9.99
	0.78
	0.08

	10
	海南热带海洋学院附属中学


	多功能实验综合教学楼设备采购
	809.00
	796.27
	98.43%
	9.84
	13.92
	1.37

	11
	
	教学楼修缮及初中楼卫生间改造
	162.68
	156.36
	96.11%
	9.61
	2.80
	0.27

	12
	
	食宿一体公寓2楼A食堂厨房设备采购
	169.38
	169.38
	100%
	10
	2.92
	0.29

	13
	海南师范大学附属中学
	高中部教学楼、实验楼维修改造项目
	405.61
	310.61
	76.58%
	7.66
	6.98
	0.54

	14
	农垦实验中学
	创新实验室设备购置
	113.00
	111.32
	98.51%
	9.85
	1.94
	0.19

	15
	
	校园道路等基础设施建设项目
	32.34
	31.61
	97.73%
	9.77
	0.56
	0.06

	16
	
	校园电力升级改造项目
	935.66
	882.61
	94.33%
	9.43
	16.10
	1.52

	17
	国兴

中学
	科学馆维修维护
	265.12
	234.93
	88.61%
	8.86
	4.56
	0.40

	18
	
	新建教学综合楼周边环境建设
	176.23
	157.89
	89.59%
	8.96
	3.03
	0.27

	19
	
	变压器增容食堂配电改造配套
	128.71
	128.38
	99.74%
	9.97
	2.22
	0.22

	
	合计
	
	5811.43
	5519.08
	94.97%
	
	
	9.50


从资金使用合规性看，项目资金执行学校均制订有《财务管理制度》等相关财务制度，通过查看资金支出凭证和相关附件，项目资金支付履行审批手续，相关附件齐全，资金使用符合相关资金管理制度规定。

得分情况：

资金管理综合得19.50分。

资金管理绩效分析：

项目执行学校资金全部到位，资金支付履行审批手续，项目资金使用符合相关的财务管理制度相关规定，除海南师范大学附属中学实施的高中部教学楼及实验楼维修改造项目和国兴中学实施的科学馆维修维护项目、新建教学综合楼周边环境建设项目资金支付率达不到90%以外，其他实施项目学校资金支付率均达90%以上，其中海南师范大学附属中学资金支付率低的原因主要是施工方改变施工方式，相关施工费用双方存在争议，待协调一致后再支付后续工程款；国兴中学是因为暂扣留部分质保金。
（2）组织实施（6分）—管理制度健全性（3分）、制度执行有效性（3分）
评价过程：

从管理制度健全性看，财政部、教育部已出台了多项教育发展专项资金管理办法，海南省财政厅、海南省教育厅也陆续联合出台了《海南省现代职业教育质量提升计划专项资金管理暂行办法（琼教职成[2018]81号）》、《海南省普通高中发展资金管理实施细则》（琼教基[2018]116号）、《海南省高等学校发展专项资金管理暂行办法》（琼教高[2018]188号）、《海南省教师队伍建设专项资金管理暂行办法》（琼教财[2018]202号）等资金管理文件，海南省教育厅还专门出台了《海南省教育厅中央及省本级财政教育专项资金管理暂行办法》（琼教财[2015]288号）等多项资金管理办法，规范了资金的使用和管理，各项目实施学校还根据省财政厅、省教育厅的资金管理办法制订本学校的管理办法，项目的实施过程中做到有政策可依，为项目安全、合规、有序完成提供有效保障。
从制度执行有效性看，各资金项目执行学校在项目建设的各阶段均按规定进行申请、批复、招标、设计和概算、采购和资金支出等工作，同时对项目实施过程进行监督管理，并及时进行了竣工验收，制度执行有效。

得分情况：

组织实施综合得6分。

组织实施绩效分析：

资金项目执行学校相关管理制度健全，项目建设过程按规定进行申请、批复、招标、设计和概算、验收和资金支付、监督管理等工作，制度执行有效。

（三）项目产出情况（32分）

1、汇总得分情况

	评价内容
	分值
	实际得分

	产出
	32
	30

	产出数量
	10
	10

	产出质量
	10
	10

	产出时效
	6
	4

	产出成本
	6
	6


2、各评价指标执行情况

（1）产出数量（10分）—项目完成率（10分）
评价过程：

2022年度普通高中基础设施建设资金项目计划实施19个项目，实际实施19个项目，至2022年12月底，项目涉及的设备采购和工程建设已全部完成，具体情况见表5。

表5          普通高中基础设施建设资金项目完成情况表    
	序号
	实施

单位
	项目名称
	项目内容
	完成情况

	1
	海南

中学
	校园用电配电

改造项目
	变压器、变电柜的采购、安装
	已完成并验收合格

	2
	
	高中部实验室项目
	实验设备采购
	已完成并验收合格

	3
	
	教学及辅助设备购置安装项目
	教师机、学生机、教学音响、教学管理软件等
	已完成并验收合格

	4
	
	艺体设备购置
	舞台设备采购、安装
	已完成并验收合格

	5
	省农垦加来高级中学
	不锈钢宣传栏
	宣传栏制作
	已完成并验收合格

	6
	
	购置教学一体机、图书设备
	教学一体机24台、壁挂视频展台24台等
	已完成并验收合格

	7
	
	教学楼水电线路更换
	教学楼更换水电路线，改造面积约3513.70平方米
	已完成并验收合格

	8
	
	校园环境整治与绿化工程
	园建工程、绿化工程、路灯工程、排水工程，改造面积18984平方米
	已完成并验收合格

	9
	
	校园图书馆整体标识系统及校园文化制作项目
	图书馆整体标识系统、文化装饰制作，运动场文化雕塑，学生综合实践基地文化标识，屋内外标语及画面更换，教学门庭柱子对联等
	已完成并验收合格

	10
	海南热带海洋学院附属中学


	多功能实验综合教学楼设备采购
	书法用具、音乐教学用具、运动教学用具、多功能会议室用品、实验器具、教学电脑等
	已完成并验收合格

	11
	
	教学楼修缮及初中楼卫生间改造
	修缮教学楼教室24间、卫生间12间，包括墙体、灯光的维修
	已完成并验收合格

	12
	
	食宿一体公寓2楼A食堂厨房设备采购
	双通工作柜、暖饭车、冷冻柜、冷藏柜、餐车采购等
	已完成并验收合格

	13
	海南师范大学附属中学
	高中部教学楼、实验楼维修改造项目
	教学楼外墙翻新、教室窗户防护维修等
	已完成并验收合格

	14
	农垦实验中学
	创新实验室设备购置
	实验室设备购置
	已完成并验收合格

	15
	
	校园道路等基础设施建设项目
	周转房水池安全改造
	已完成并验收合格

	16
	
	校园电力升级

改造项目
	校园电力升级改造，购变压器、电缆及安装等
	已完成并验收合格

	17
	国兴

中学
	科学馆维修维护
	翻新科学馆屋顶、檐口走廊顶棚、一层外窗防护网
	已完成并验收合格

	18
	
	新建教学综合楼周边环境建设
	绿化和新建景观4942平方米、改造运动场及活动场地3201平方米
	已完成并验收合格

	19
	
	变压器增容食堂配电改造配套
	变压器1台、低压成套配电柜

3台等
	已完成并验收合格


得分情况：

产出数量综合得10分。
（2）产出质量（10分）—项目质量达标率（10分）
评价过程：
从项目质量达标率看，各资金项目均进行了验收，根据各项工程（或设备购置）项目验收结果报告，工程项目验收合格率为100%，具体情况见表5。

得分情况：

产出质量综合得10分。

（3）产出时效（6分）—项目完成及时性（6分）

评价过程：
从工程项目完成及时性看，根据《工程施工合同》、《竣工验收报告》等材料以及与项目负责人进行了解，工程项目均在2022年度完成，项目完成及时，但需进行工程决算的项目决算及审核工作尚未完成。
得分情况：

产出时效综合得4分。

（4）产出成本（6分）—成本控制（6分）
评价过程：
根据资金项目全年预算资金总额看，项目全年预算批复数合计5927.90万元，预算数合计5811.43万元，支付数合计5519.43万元，并结合各项目的预算数和支付数，项目投资未超过预算。
得分情况：

产出成本综合得6分。

产出指标绩效分析：

2022年度普通高中基础设施建设资金所涉及的项目均按计划完成，工程合格率100%，项目投资成本控制在预算范围内，但需进行工程决算的项目决算及审核工作尚未完成。
（四）项目效益情况（20分）

1、汇总得分情况

	评价内容
	分值
	实际得分

	效益
	20
	18

	生态效益
	7
	5

	    社会效益
	7
	7

	     可持续发展
	6
	6


2、各评价指标执行情况

（1）生态效益（7分）

评价过程：
2022年度普通高中基础设施建设资金项目包括学校教学设备设施采购和基础设施建设，其中基础设施建设是在原有建筑特的基础上进行改造升级，项目实施前均进行了论证，项目实施范围有校园内，项目的建设不影响校园的生态环境。

得分情况：
综合得5分。

（2）社会效益（7分）

评价过程：
2022年度普通高中基础设施建设资金项目的实施，完善教育教学基础设施，提高学校教育教学装备水平和教育办学能力，提升教育质量，促进学生综合能力的提升，项目实施社会效益较明显。

得分情况：
综合得7分。

（3）可持续发展（6分）

评价过程：
随着国家对教育投资力度的加大，2022年度普通高中基础设施建设资金项目未来仍可得到教育专项资金的支持，保证项目的持续性，项目实施整体可持续性较好。

得分情况：
得6分。

效益指标绩效分析：

2022年度普通高中基础设施建设资金项目的实施，不影响校园生态，项目的实施更进一步完善了教育教学基础设施，提高学校教育教学装备水平和教育办学能力，提升教育质量，促进学生综合能力的提升，社会效益较明显，项目未来预计仍可得到教育专项资金的支持，持续性较好。

（五）满意度（10分）

1、汇总得分情况

	评价内容
	分值
	实际得分

	满意度
	10
	10

	服务对象满意度
	10
	10


评价过程：

通过问卷调查了解服务对象包括学生、教师、学校职工对部门履职情况、项目实施效果等方面的满意程度，反映和评价资金项目支出所带来的生态效益、社会效益和项目的持续性。

按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：

优秀（5分）；良好（3分）；合格（1分）；不合格（0分）。

问卷调查最终得分共划分四个区间标准，分别为：

优秀（最终得分≥85分）；良好（85>最终得分≥70分）；合格（70>最终得分≥60分）；不合格（最终得分<60分）。

本次调查问卷属于随机发放，即通过对项目实施学校的学生（A）200名、教师（B）100名、学校职工（C）80名等380名对象进行了调查，最终收回255份有效问卷，其中学生（A）125名得分合计10676分、教师（B）75名得分合计6804分、学校职工（C）55名得分合计5156分。

平均得分：A类85.41 分；B类90.72分；C类93.75分。

最终得分=类得分×50% + B类得分×40% + C类得分×10%

=88.37分

根据问卷调查得分，调查满意度指标为“优秀”。

得分情况：
综合得10分。

满意度指标绩效分析：

服务对象对2022年度普通高中基础设施建设资金项目的实施满意度程度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

（1）项目执行学校制定了资金使用计划，安排了专门分管校领导牵头和总务科专人负责，明确了工作职责，保证了项目的实施。

（2）项目及时启动，并在年度内全部完成，同时及时进行了验收。

（3）项目严格执行政府采购规定和招投标程序，项目实施过程规范。
2、存在的问题及原因分析

（1）部分项目绩效自评报告或自评表指标设置相对简单，指标未能全部涵盖项目产出、效益，以及存在绩效指标值设置不合理现象。主要原因是对自评工作理解不够，设置绩效指标时，可能没有统筹考虑项目的产出、效益及满意度等，偏好选择易于描述的指标。
（2）项目工程完工后没有及时进行竣工决算工作，影响了项目实际成本的核算。可能是项目实施学校领导重视不够或是项目工程完成时间较短时间安排上来不及。

六、有关建议

（1）绩效指标的设置是根据资金使用范围和项目内容、性质等，对资金的支出方向分解成具体的工作任务，绩效指标的设置应具有全面性、相关性可衡量性、科学合理性，绩效指标值应根据资金预算规模和计划完成的任务进行设置，绩效目标值过高或过低均不合理，会影响项目绩效评价结果。其中数量指标一般设置内容为完成的工作量，包括完成数量、程度、规模等；质量指标一般为：合格率、达标率、提升率、增长率、完成率等；时效指标一般为工程完成及时率、资金支付及时率、采购及时率、物品发放及时率等；成本指标一般为成本控制率、成本节约率等。效益指标一般包括经济效益、社会效益和可持续发展。

（2）提高项目竣工财务决算效率，尽快完成工程的结算工作。

七、其他需要说明的问题

本次2022年度普通高中基础设施建设资金项目绩效评价所涉及的资金数额和使用范围、实际支付数是以“预算大本”、“可执行指标执行情况表”以及学校提供的项目使用明细为依据。

	附件
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2022年度普通高中基础设施建设资金项目绩效评价指标体系评分表

	项目单位:海南中学、省农垦加来高级中学、海南热带海洋学院附属中学、海南师范大学附属中学、省农垦实验中学、省国兴中学

一级指标

二级指标

三级指标

指标解释

评价标准

评价情况

得分

决策　

（12分）　

项目立项

（4分）　

立项依据充分性

（2分）

项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合4项得1分；

③符合3项得0.5分；

④不符合得0分。

全部符合

2

立项程序规范性

（2分）

项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合其中2项得1分；

③符合1项得0.5分；

④全部不符合，得0分。

全部符合

2

绩效目标

（4分）　

绩效目标合理性

（2分）

项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

评价要点：
（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）
①项目是否有绩效目标；
②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；
③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；

④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合其中3项得1分；

③符合2项得0.5分；

④不符合，得0分。

绩效目标合理

2
绩效指标明确性

(2分)

依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
得分标准：
①全部符合，得2分；

②符合其中2项得1分；

③符合1项得0.5分；

④全部不符合，得0分。。

部分绩效自评指标和指标值设置不合理
1.58
资金投入

（4分）

　

预算编制科学性

（2分）

项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合其中3项得1分；

③符合2项得0.5分；

④不符合，得0分。

全部符合

2
资金分配合理性

（2分）

项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

评价要点：
①预算资金分配依据是否充分；
②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

得分标准：

①全部符合，得2分；

②符合其中1项得1分；

③全部不符合，得0分。

全部符合

2
过程

（26分）　

资金管理

（20分）

资金到位率

（5分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

评价要点：
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

得分标准：

资金到位率×分值

100%

5

预算执行率

（10分）

项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

评价要点：
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

得分标准：

资金执行率×分值

综合资金执行率94.97%

9.50
资金使用

合规性

（5分）

项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

得分标准：

①全部符合，得5分；

②符合其中3项得3分；

③符合2项得1分；

④不符合，得0分。

全部符合

5
组织实施

（6分）

　

管理制度健全性

（3分）

项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

得分标准：

①全部符合，得3分；

②符合其中1项得2分；

③全部不符合，得0分。

全部符合

3
制度执行有效性

（3分）

项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

得分标准：

①全部符合，得3分；

②符合其中3项得2分；

③符合2项得1分；

④不符合，得0分。

全部符合

3
产出

（32分）

产出数量

（10分）

项目完成率

（10分）
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

评价要点：
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。

得分标准：

实际完成率×分值。

项目均完成

10
产出质量

（10分）

质量达标率

（10分）

项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

评价要点：
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。

得分标准：

实际完成率×分值。

达标率100%

10
产出时效

(6分)

项目完成及时性（6分）

项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

评价要点：
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。

得分标准：

①项目按时全部完成，得6分；

②项目未在规定时间内完成，得分=（在规定时间内完成的项目/全部项目）×分值。

项目完成及时

6
产出成本

（6分）

成本控制（6分）

完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。

评价要点：
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

得分标准：

①项目实际投资控制在预算成本内，得6分；

②项目实际投资超出预算成本，得0分。

成本控制在预算范围内

6
效益

（30分）　

实施效益

（20分）

生态效益

（7分）

项目实施所产生的生态效益与预期目标相比，用以反映项目产出效益目标的实现程度。

评价要点：

项目实施后产生的生态效益是否达到预期目标。

得分标准：

①项目实施所产生的生态效益较明显，得7

②项目实施所产生的生态效益明显，得5分；

③项目实施所产生的生态效益一般，得2分；

④项目实施对生态效益带来不利的影响，得0分。

生态效益良好

5
社会效益

（7分）

项目实施所产生的社会效益与预算目标相比，用以反映项目产出效益目标的实现程度。

评价要点：

项目实施后产生的社会效益是否达到预期目标。

得分标准：

①项目实施所产生的社会效益较明显，得7分；

②项目实施所产生的社会效益明显，得5分；

③项目实施所产生的社会效益一般，得2分；

④项目实施未产生社会效益，得0分。

较明显

7
可持续发展

（6分）

项目实施所产生的可持续影响与预算目标相比，用以反映项目产出效益目标的实现程度。

评价要点：

①项目实施后各中设备设施是否维护完好；

②项目实施是否有利于社会经济生态的可持续发展；

③项目实施后续的管理和资金是否有保障；

④保证项目实施的政策的可持续性。
得分标准：

①全部符合，得6分；

②符合3项，得4分；

③符合2项，得2分；

④不符合，得0分。
可持续性良好

6
满意度

（10分）
满意度

（10分）

服务对象满意度

（10分）

社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

评价要点：
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

得分标准：

①优秀10分（≥85%）；

②良好8分（≥70%，<85%）；

③中6分（≥60%，<70%）；

④不合格0分（<60%）。

88.37%

10
合计

95.08
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