

# 全国改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室

---

## 关于做好全面改善贫困地区义务教育薄弱学校 基本办学条件项目收尾有关工作的通知

全国改薄办函〔2019〕3号

各省（自治区、直辖市）、新疆生产建设兵团全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件工作领导小组办公室：

为深入贯彻落实中央打赢脱贫攻坚战三年行动指导意见和脱贫攻坚专项巡视要求，确保如期完成全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件（以下简称全面改薄）项目任务，现提出如下要求：

**一、突出工作重点，确保达到底线要求。**各地要突出全面改薄工作重点，聚焦贫困地区义务教育薄弱学校，立足改善基本办学条件，真正做到补足短板，兜住底线，使留守儿童学习和寄宿需求得到基本满足，村小学和教学点能够正常运转。要把三部委办公厅制定的全面改薄20条“底线要求”，作为必须完成的建设内容，采取“拉网式”自查、交叉互查、随机抽查等方式，夯实搞准，确保到2019年底所有义务教育学校办学条件达到20条“底线要求”。有关省份要把“三区三州”中的135个深度贫困县作为重中之重，由省级改薄

---

办组织力量采取一对一的方式，直接负责这类地区义务教育学校 20 条“底线要求”达标审核工作。发现问题要及时指导市县教育行政部门研究解决，决不让一个贫困县掉队，有效服务于“控辍保学”目标最终实现。

**二、加快工程进度，确保完成规划任务。**各地要严格按照省级人民政府审定的全面改薄五年工程规划，逐校、逐项目检查实施进展情况。对尚未完成的规划项目，要逐一进行分析，已经开工建设的要争取在 2019 年底前竣工验收并交付使用。因征地或其他原因在短时间内不能开工的项目，要做出专项说明，确有必要实施的，要抓紧调整工程规划，妥善解决好制约开工建设的一系列问题，及时纳入后续有关工程确保实施好。

**三、全面组织回头看，确保整改落实到位。**各地要组织一次全面改薄工作“回头看”，看三部委部署文件（教基一〔2013〕10 号）中有关重点任务的完成情况，看全面改薄主要任务目标实现情况，看学生、家长、教师对全面改薄工作满意度情况。同时，要把五年来历次督导、审计提出的整改意见作为重点，梳理成问题清单，认真组织“回头看”，建立整改工作台账，逐条检查整改落实情况，逐一销号管理，确保全部整改落实到位。各地整改落实情况请于 4 月底前以公函形式报全国改薄办。

**四、加强工程管理，确保不出安全问题。**各地要继续绷

紧安全生产这根弦，将全面改薄未发生重大安全事故这一良好态势保持到工程结束。要认真汲取近年来的安全生产责任事故教训，督促施工单位严格落实安全生产责任制，加强对施工安全的定期检查，消除安全隐患，确保施工安全。施工现场要将教学区和施工区相隔离，实行全封闭施工。要加强师生安全教育，提高师生安全防护意识和自我保护意识。施工单位清场撤离要做到干净彻底，不留死角和安全隐患。

**五、严格竣工验收，确保建设质量达标。**各地要加大竣工项目验收情况的监督检查力度，严格基本建设程序，规范竣工验收工作，新建校舍甲醛等空气质量必须符合建筑行业相关标准，切实把好最后一道质量关，确保学校建设、改造一所、验收合格一所、质量达标一所。未经验收或验收不合格的项目不得交付使用；已交付使用的，要立即停止使用，补办竣工验收手续，验收合格后再交付使用。所有验收合格的项目，都要按要求在醒目位置设置永久性标牌，统一注明项目名称、负责人姓名及设计、施工、监理单位名称等内容。

全国改善贫困地区义务教育薄弱学校  
基本办学条件领导小组办公室  
(代章)

2019年3月20日